



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n .13667
Allegati:

Arenzano, 31 maggio 2016

Al Presidente di ANAS S.p.A
Ing. Armani

- **Ing. Dibennardo**
- **Ing. Soccodato**
- **Ing. Nibbi**

E p.c.: **Al Prefetto di Genova**
Dott.sa Fiamma Spena

Al Procuratore Generale
Dottor Cozzi

Al Presidente della Regione Liguria
Dott. Giovanni Toti

LORO SEDI

OGGETTO: Situazione S.S.1 Aurelia km. 547+700 – Comune di Arenzano

Porgo all'attenzione delle SS.LL, la gravissima situazione che si è venuta a creare per la risoluzione della viabilità sulla S.S.1 Aurelia interrotta il 19/3/2016 da una ingente frana.

Dopo la visita dell'Ing. Dibennardo a Genova il 16/5/2016, alla presenza del Signor Prefetto Dott.sa Fiamma Spena, si era concordato un programma operativo consistente in:

- 1) Acquisizione dell'autorizzazione ad accedere ai terreni privati da parte di ANAS tramite accordo bonario. Il Comune si è reso parte diligente ad organizzare l'incontro avvenuto in data 19/05/2016.
- 2) La sistemazione di blocchi di calcestruzzo sulla strada Aurelia prospiciente il versante franato entro circa 10 giorni.
- 3) L'avvio di gara per l'affidamento dei lavori da concludere in circa 20 giorni con l'affido degli stessi tramite l'individuazione della Ditta appaltante.

- 4) le procedure autorizzative da espletare durante la fase di gara (Commissione Paesaggistica Comunale, Titolo idrogeologico Comunale, Autorizzazione della Soprintendenza).
- 5) La presentazione dell'istanza di ANAS alla Procura della Repubblica per il dissequestro dell'area o per l'autorizzazione all'accesso per la messa in sicurezza.

Ad oggi dopo 15 giorni dall'incontro la situazione è la seguente:

- 1) Le autorizzazioni all'accesso ai terreni sono state acquisite il 26/5/2016
- 2) non è stato apposto alcun blocco sull'Aurelia al km. 547+700 e non vi è alcun segno di inizio lavori
- 3) Non si hanno notizie certe sulle procedure di gara; **oggi l'Ing. Nibbi, per le vie brevi, alla sottoscritta, ha asserito che aspetta le autorizzazioni per INIZIARE le procedure di gara.**
- 4) Il progetto dell'intervento è stato trasmesso da ANAS via PEC il 18/5/2016 **MA SENZA FIRMA** per cui le procedure autorizzative sono state possibili solo dopo il recepimento dello stesso progetto **FIRMATO E TRASMESSO in data 26/5/2016. AD OGGI NON E' ANCORA PERVENUTA AL COMUNE DA PARTE DI ANAS L'ISTANZA PER IL RILASCIO DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO!**
- 5) Non risulta esserci ancora ad oggi la presentazione di istanza da parte di ANAS alla Procura ed al Prefetto per l'autorizzazione ai lavori.

Chiedo quindi alle SSSL. di fornire urgentemente le spiegazioni per tale inaccettabile situazione.

Segnalo che sabato 28/5/u.s. le strade della cittadina erano completamente intransitabili per l'ingente e congestionato traffico veicolare presente sull'Aurelia ed in Autostrada. E' stato necessario chiedere all'Ing. Rigacci di Autostrade l'apertura di un casello straordinario per il deflusso del traffico.

Oltre ad essere costernata dell'incredibile scarsa adesione ai programmi concordati sono sinceramente preoccupata, e con me i Sindaci del Ponente che me lo hanno manifestato, dell'immediato futuro se permane questa assurda situazione.

In attesa di urgente e sollecito riscontro, porgo distinti saluti.

Cordiali saluti.


IL SINDACO
Dott.ssa Maria Luisa Biorci